

**PLANO DE TRABALHO
E-PROCOLO 17.771.288-4**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) CATANDUVAS		C.N.P.J/M.F 76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito MOISES APARECIDO DE SOUZA			
Endereço AV. DOS PIONEIROS, 900	U.F. PR	CEP 85470-000	Telefone 45-3234-1313

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail sedu@sedu.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-140	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / CICLOVIA	Período de Execução 08/11/2022 - 12/06/2023
Descrição do Projeto CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA. Quantidade 2124 M2 Justificativa da Proposição O uso da bicicleta como meio de transporte em Catanduvas já faz parte do cotidiano da maioria dos cidadãos, pela praticidade de locomoção, agilidade, independência e economia. Além de trazer benefícios para saúde, reduzindo a emissão de CO2, colabora com a melhora do fluxo de trânsito. A ciclovia traz maior segurança para os nossos ciclistas, facilita a mobilidade entre bairros e empresas, fazendo com que o uso de bicicletas seja cada vez maior. Nossa ciclovia que margeia uma das avenidas principais é de suma importância na mobilidade de um grande numero de municípios, beneficiando assim os moradores e trabalhadores da cidade.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	01/06/2022	29/10/2022	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	08/11/2022	11/03/2023	R\$ 2.126,38
5	REVESTIMENTO	09/12/2022	11/04/2023	R\$ 112.793,51
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	09/12/2022	11/04/2023	R\$ 13.825,65
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	11/12/2022	13/04/2023	R\$ 100.502,64
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	08/11/2022	11/04/2023	R\$ 8.429,08
Total				R\$ 237.677,26

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01	311	Outras obras e Instalações	R\$ 37.677,26	R\$ 200.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 0,61%	01/2023	R\$ 1.212,24	R\$ 228,34
2	Execução de até 13,26%	02/2023	R\$ 25.302,04	R\$ 4.766,55
3	Execução de até 45,80%	03/2023	R\$ 65.089,68	R\$ 12.262,00
4	Execução de até 77,62%	04/2023	R\$ 63.639,34	R\$ 11.988,79
5	Execução de até 100,00%	05/2023	R\$ 44.756,70	R\$ 8.431,58
			Subtotal	R\$ 237.677,26

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

MOISES APARECIDO DE SOUZA - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: Augustinho Zucchi - Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas



ePROTOCOLO



Documento: **Planodetrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 20/04/2022 11:47, **Augustinho Zucchi** em 25/04/2022 11:55.

Inserido ao protocolo **17.771.288-4** por: **Moises Aparecido de Souza** em: 20/04/2022 11:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b87b7af0f6a34da48a742908e062c0af.