

**PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 18.646.376-5**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) CATANDUVAS		C.N.P.J/M.F 76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito MOISES APARECIDO DE SOUZA			
Endereço AV. DOS PIONEIROS, 900	U.F. PR	CEP 85470-000	Telefone 45-3234-1313

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail sedu@sedu.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-140	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PRAÇA / MEU CAMPINHO	Período de Execução 09/06/2023 - 23/01/2024
Descrição do Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND E ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE COM IMPLANTAÇÃO.	
Quantidade 133 M2	
Justificativa da Proposição O presente programa terá a finalidade de proporcionar aos munícipes melhor qualidade de vida e incentivo a população na ocupação dos espaços públicos destinados ao bem estar e do convívio coletivo, fazendo que haja maior interação entre espaço urbano publico e população.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	21/12/2022	30/05/2023	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	09/06/2023	09/08/2023	R\$ 8.828,14
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	14/07/2023	14/11/2023	R\$ 3.416,36
4	FUNDACOES	19/07/2023	19/10/2023	R\$ 625,86
5	ESTRUTURAS	24/07/2023	24/11/2023	R\$ 2.275,67
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	09/06/2023	10/10/2023	R\$ 6.076,60
9	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	09/06/2023	10/10/2023	R\$ 6.873,48
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	10/07/2023	10/10/2023	R\$ 13.266,59
12	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	09/06/2023	10/10/2023	R\$ 69.648,10
13	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	09/06/2023	10/10/2023	R\$ 76,92
Total				R\$ 111.087,72

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01	311	Outras obras e Instalações	R\$ 8.587,72	R\$ 102.500,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 13,04%	08/2023	R\$ 13.362,70	R\$ 1.119,54
2	Execução de até 45,19%	09/2023	R\$ 32.954,98	R\$ 2.761,06
3	Execução de até 73,93%	10/2023	R\$ 29.457,48	R\$ 2.468,04
4	Execução de até 100,00%	11/2023	R\$ 26.724,84	R\$ 2.239,08
Subtotal				R\$ 111.087,72

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Aline Leoni Ruth

MOISES APARECIDO DE SOUZA - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: Augustinho Zucchi - Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 07/11/2022 15:42.

Inserido ao protocolo **18.646.376-5** por: **Moises Aparecido de Souza** em: 07/11/2022 15:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4d6464de330bec8aab4aa9912747806d.