

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS		CNPJ: 76.208.842/0001-03	
Endereço: AVENIDA DOS PIONEIROS, 500.			
Cidade: CATANDUVAS	CEP: 85470-000	DDD/Telefone: (45) 3234-8500	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: MOISES APARECIDO DE SOUZA		C.P.F. 842.080.829-68	
C.I./Órgão Expedidor: 4.250.754-7 / SESP PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR ADAUTO, 430.		CEP: 85470-000	
Município: CATANDUVAS	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (45) 99838-7751	
E-mail 1: prefeito@catanduvras.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3234-8500	
E-mail 2: planejamento@catanduvras.pr.gov.br			

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS SAÍDA PARA A COMUNIDADE IBIRACEMA.	INICIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	210 Dias
2.2 Trecho		
TRECHO 01		
- EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO – 800 METROS		
- ÁREA TOTAL DE OBRA – 4.000 METROS QUADRADOS		
- COORDENADA INICIAL – 22J 279280 E, 7210850 – 772M		
- COORDENADA FINAL – 22J 278478 E, 7210768 – 771M		
TRECHO 02		
- EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO – 2.100 METROS		
- ÁREA TOTAL DE OBRA – 10.500 METROS		
- COORDENADA INICIAL – 22J 278478 E, 7210768 – 771M		
- COORDENADA FINAL – 22J 277259 E, 7209087 – 736M		
- EXTENSÃO TOTAL – 2.900 METROS;		
- ÁREA TOTAL DE OBRA – 14.500,00 METROS QUADRADOS;		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

Melhorar a trafegabilidade das vias rurais e beneficiar o transporte de insumos agrícolas e técnicos e ainda a agilidade do escoamento da produção rural, assim como na melhoria do transporte escolar. Todas estas ações visam o aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua comercialização.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Pavimentação Asfáltica	M ²	14.500	91	210
3	1	Ligantes Betuminosos	T	168,617	91	210
4	1	Sinalização	M ² /Ud	01	181	210

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51	Obras e Instalações	-	R\$ 243.576,70
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.200.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
120	R\$ 257.628,29	R\$ 52.293,56	0,00
150	R\$ 262.997,65	R\$ 53.383,44	0,00
180	R\$ 320.941,28	R\$ 65.144,84	0,00
210	R\$ 358.432,78	R\$ 72.754,86	0,00
Subtotal	R\$ 1.200.000,00	R\$ 243.576,70	0,00
Total geral	R\$ 1.443.576,70		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Catanduvás, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de **R\$ 243.576,70** (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: **CATANDUVAS – PARANÁ.**

Data: **11/08/2021.**

MOISES APARECIDO DE SOUZA:
84208082968

Assinado digitalmente por MOISES APARECIDO DE SOUZA:84208082968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=11825802000157, CN=MOISES APARECIDO DE SOUZA:84208082968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-08-11 16:36:20
Foxit Reader Versão: 9.7.1

MOISES APARECIDO DE SOUZA
CPF: 842.080.829-68
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720212970953 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PlanodeTrabalhoassinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/08/2021 10:47.

Inserido ao protocolo **15.690.133-4** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 17/08/2021 13:40.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
334503714665374bb69b667261fc1df2.