

**PLANO DE TRABALHO
E-PROCOLO 18.345.771-3**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) CATANDUVAS		C.N.P.J/M.F 76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito MOISES APARECIDO DE SOUZA			
Endereço AV. DOS PIONEIROS, 900	U.F. PR	CEP 85470-000	Telefone 45-3234-1313

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail sedu@sedu.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-140	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	Período de Execução 26/07/2022 - 22/01/2023
Descrição do Projeto AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	
Quantidade 1 UN	
Justificativa da Proposição Faz necessário Aquisição de uma Pá Carregadeira para atender a demanda do setor Rodoviário, pois o equipamento existente é antigo e muito usado, tendo um alto custo mensal de manutenção, em peças e mão de obra. Com aquisição desta nova e importante maquina, buscamos reduzir custos e aumentar a produtividade, pois nosso município é essencialmente agrícola.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	Análise de documentação e aprovação da aquisição	25/03/2022	24/05/2022	R\$ 0,00
2	Licitação	25/05/2022	24/06/2022	R\$ 0,00
3	Análise da licitação e aprovação pelo Concedente	25/06/2022	25/07/2022	R\$ 0,00
4	Aquisição do objeto	26/07/2022	23/11/2022	R\$ 718.333,33
Total				R\$ 718.333,33

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01	312	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 38.333,33	R\$ 680.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Pagamento da aquisição do objeto, após medição.	12/2022	R\$ 680.000,00	R\$ 38.333,33
Subtotal				R\$ 718.333,33

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Fabricio Morandi

MOISES APARECIDO DE SOUZA - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: Augustinho Zucchi - Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas



ePROCOLO



Documento: **Plano de Trabalho Pa Carregadeira Convenio 08_2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 07/02/2022 09:53, **Augustinho Zucchi** em 07/02/2022 13:39.

Inserido ao protocolo **18.345.771-3** por: **Moises Aparecido de Souza** em: 07/02/2022 09:51.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
796afc2783aa59771957215c63a8ab1c.