

**PLANO DE TRABALHO  
E-PROCOLO 18.646.392-7**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade proponente (Tomador) <b>CATANDUVAS</b>		C.N.P.J/M.F <b>76.208.842/0001-03</b>	
Nome do Prefeito <b>MOISES APARECIDO DE SOUZA</b>			
Endereço <b>AV. DOS PIONEIROS, 900</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>85470-000</b>	Telefone <b>45-3234-1313</b>

**2. CONCEDENTE**

Nome <b>Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas</b>		C.N.P.J/M.F <b>76.416.908/0001-42</b>	
Endereço <b>Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico</b>		E-mail <b>sedu@sedu.pr.gov.br</b>	
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80530-913</b>	Telefone <b>(41) 3250-7244</b>

**OUTROS PARTÍCIPES**

Nome <b>Serviço Social Autônomo PARANACIDADE</b>		C.N.P.J/M.F <b>01.450.804/0001-55</b>	
Endereço <b>Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico</b>		E-mail <b>paranacidade@paranacidade.org.br</b>	
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80530-140</b>	Telefone <b>(41) 3350-3300</b>

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto <b>INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>	Período de Execução <b>27/10/2022 - 30/06/2023</b>
Descrição do Projeto <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>	
Quantidade <b>3800 M2</b>	
Justificativa da Proposição <b>O presente Instrumento visa a Pavimentação Asfáltica sobre pedras poliédricas em vias urbanas no Município de Catanduvas, proporcionando a seus munícipes maior qualidade de vida, atendendo de uma certa forma todas as pessoas que residem no município e incentivando e realizando a valorização e investimentos das propriedades ribeirinhas e do bairro ao todo.</b>	

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	20/05/2022	17/10/2022	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	27/10/2022	27/02/2023	R\$ 2.000,00
5	REVESTIMENTO	27/11/2022	30/04/2023	R\$ 351.594,24
6	MEIO-FIO E SARJETA	22/11/2022	25/03/2023	R\$ 19.640,40
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	28/11/2022	01/05/2023	R\$ 69.854,45
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	28/12/2022	30/04/2023	R\$ 5.130,25
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	27/10/2022	30/04/2023	R\$ 6.900,49
<b>Total</b>				<b>R\$ 455.119,83</b>

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01	311	Outras obras e Instalações	R\$ 255.119,83	R\$ 200.000,00

## 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 0,13%	12/2022	R\$ 266,72	R\$ 340,29
2	Execução de até 5,72%	01/2023	R\$ 11.182,33	R\$ 14.264,23
3	Execução de até 24,74%	02/2023	R\$ 38.032,87	R\$ 48.514,73
4	Execução de até 54,55%	03/2023	R\$ 59.626,02	R\$ 76.058,90
5	Execução de até 80,21%	04/2023	R\$ 51.306,61	R\$ 65.446,57
6	Execução de até 100,00%	05/2023	R\$ 39.585,45	R\$ 50.495,11
Subtotal				R\$ 455.119,83

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

## 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

MOISES APARECIDO DE SOUZA - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: Augustinho Zucchi - Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas



ePROCOLO



Documento: **Planodetrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 07/04/2022 09:47, **Augustinho Zucchi** em 07/04/2022 14:50.

Inserido ao protocolo **18.646.392-7** por: **Moises Aparecido de Souza** em: 07/04/2022 09:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**9085229a1951be1fe06aa4a808cd3324**.