

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		C.N.P.J./M.F.: 76.208.842/0001-03	
Endereço: AVENIDA DOS PIONEIROS, 500		E-mail: gabinete@catanduvras.pr.gov.br	
Cidade: CATANDUVAS	U.F.: Pr	CEP: 85.420-000	Telefone: 45 3242 8800
Nome do Prefeito: MOISÉS APARECIDO DE SOUZA	C.P.F.: 642.080.829-68		R.G./U.F. Órgão Expedidor: 4.250.754-7/PR
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico		E-mail: sedu@pr.gov.br	
Cidade: CURITIBA	U.F.: PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico		E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade: CURITIBA	U.F.: PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Recapeamento Asfáltico em CBUQ	Período de Execução: 09/2017 - 09/2018
Identificação do Projeto: Pavimentação em CBUQ de obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado. ART nº 20172953075 - Eng. LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA - CPF nº 047.913.249-60.	
Justificativa da Proposição: Execução de Pavimentação em CBUQ, em ruas do município, área total de 10.540,00 m2 objetivando a melhoria no tráfego na área urbana, refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população e contribuindo para o desenvolvimento do município.	



4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			11/2017	11/2018	2.019,75
2	REVESTIMENTO			12/2017	02/2018	588.843,30
3	PAISAGISMO/URBANISMO			03/2018	04/2018	136.164,24
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			04/2018	05/2018	9.635,08
5	SERVIÇOS DIVERSOS (ENSAIOS)			12/2017	05/2018	8.273,37
11	TOTAL					744.935,74

5. PLANO DE APLICAÇÃO ENSAIOS TECNOLÓGICOS

CÓDIGO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE ESPECIFICAÇÃO	VALOR - EM R\$ 1,00	
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	500.000,00	244.935,74


6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de 14,89%	3º mes	74.470,28	36.480,87
2	Execução de 14,90% até 34,36%	4º mes	97.324,84	47.676,67
3	Execução de 34,37% até 50,17%	5º mes	79.046,19	38.722,49
4	Execução de 50,18% até 65,98%	6º mes	79.046,19	38.722,49
5	Execução de 65,99% até 81,79%	7º mes	79.046,19	38.722,49
6	Conclusão da Obras até 100%	8º mes	91.066,31	44.610,73
7	SUBTOTAL		500.000,00	244.935,74

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

CATANDUVAS, ⁰⁹ de ^{OUTUBRO} de 2017.




Nome: **MOISÉS APARECIDO DE SOUZA**
Cargo: Prefeito Municipal

**Plano de Trabalho em acordo com orçamento
Aprovado**

Arq. Glauco Pereira Jr. / CTEC/SEDU Data: 27/9/2017

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: JOÃO CARLOS ORTEGA		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: <u>27/9/2017</u>	