

PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR - PAM 2017

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR)		C.N.P.J./M.F.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito(a):		Endereço:	
MOISES APARECIDO DE SOUZA		AV DOS PIONEIROS, 500	
U.F.	CEP:	Telefone:	
PR	85470-000	45-3234-1313	

2. CONCEDENTE

Nome:		C.N.P.J./M.F.	
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		76.416.908/0001-42	
Endereço:		E-mail:	
R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico		sedu@sedu.pr.gov.br	
Cidade:		U.F.	CEP:
CURITIBA		PR	80530913
		Telefone:	
		41.3250 7244	

OUTROS PARTICIPES

Nome:		C.N.P.J./M.F.	
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		01.450.804/0001-55	
Endereço:		E-mail:	
R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico		paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade:		U.F.	CEP:
CURITIBA		PR	80530913
		Telefone:	
		41.3350 3300	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:		Período de Execução:
INFRAESTRUTURA		02/01/2018 – 16/09/2019
Número de Protocolo: 14.585.730-9		
Identificação do Projeto: CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		
Quantidade: 183,33m ²		
Justificativa da Proposição		
Melhoria da infra-estrutura urbana, com o aumento da oferta de edificações e espaços adequados a serem disponibilizados à população.		

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	Procedimentos prévios à contratação (incluindo licitação)	02/01/2018	02/07/2018	-
2	Execução do objeto	12/07/2018	17/07/2019	R\$220.000,00
TOTAL				R\$220.000,00

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
67.002.15.451.0017.3058.4.4.40.42.01	INFRAESTRUTURA	R\$220.000,00	-

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO


PARCEL A	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de até 100%	08/2019	R\$220.000,00	-
SUBTOTAL			R\$220.000,00	-

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)


Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.


CATANDUVAS, 30 de Novembro de 2017


Nome: MOISÉS APARECIDO DE SOUZA
Cargo: Prefeito(a) Municipal

Plano de trabalho preliminar em acordo com o Decreto 8332/2017.


Maria Inês Teitbeck (CAU-A690277)
CTEC/SEDU Data: 30/11/2017

8. APROVAÇÃO preliminar conforme Decreto 8332/2017 (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: João Carlos Ortega		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: 30/11/2017	