

PLANO DE TRABALHO

CONV. 50

1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade proponente (TOMADOR)		C.N.P.J./M.F.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		76.208.842/0001-03	
Endereço:	E-mail:		
AVENIDA DOS PIONEIROS 500	contabil.catanduvras@certto.com.br		
Cidade:	U.F.:	CEP:	Telefone:
CATANDUVAS	Pr	85470000	4532341313
Nome do Prefeito:	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
NOEMI SCHMIDT DE MOURA			
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome:		C.N.P.J./M.F.:	
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		76.416.908/0001-42	
Endereço:	E-mail:		
R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico			
Cidade:	U.F.:	CEP:	Telefone:
CURITIBA	PR	80530913	41.3250 7244

OUTROS PARTICÍPES

Nome:		C.N.P.J./M.F.:	
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		01.450.804/0001-55.	
Endereço:	E-mail:		
R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade:	U.F.:	CEP:	Telefone:
CURITIBA	PR	80530913	41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Período de Execução:
Reforma Centro Cultural	
Identificação do Projeto:	
Reforma do Centro Cultural conforme projeto apresentado pelo Município.	
Justificativa da Proposição:	
<p>O projeto de reforma do Centro Cultural engloba pintura interna e externa das paredes, devido ao longo período sem manutenção, troca dos lavatórios que estão deteriorados, troca do piso atual bruto por piso com revestimento e a adaptação do local para atender a questões de acessibilidade, nesse âmbito, será locada uma rampa de acesso ao palco e apesar do local já possuir banheiros femininos e masculinos, ambos não possuem acessibilidade, dessa forma, a necessidade da construção de mais dois sanitários para cadeirantes. Além disso, este projeto tem como finalidade revitalizar um local voltado ao lazer, visando a melhoria da estrutura destinada à realização de eventos do município, assim como a segurança da sociedade. Solicitamos que o projeto seja aprovado, com o intuito de dar apoio à comunidade geral através de eventos de inclusão social.</p>	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INICIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS INICIAIS	UNID	1	08/2013	08/2013	1.592,88
2	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS	UNID	2	09/2013	10/2013	24.137,18
3	RAMPA PALCO	UNID	1	10/2013	10/2013	6.775,50
4	REFORMA	UNID	1	09/2013	12/2013	107.818,42
5						

5. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE ESPECIFICAÇÃO	VALOR - EM R\$ 1,00	
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
1	SERVIÇOS INICIAIS	971,71	621,17
2	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS	14.724,62	9.412,56
3	RAMPA PALCO	4.133,32	2.642,18
4	REFORMA	65.773,43	42.044,99

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	SERVIÇOS INICIAIS	1 MÊS	971,71	621,17
2	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS	2 MESES	14.724,62	9.412,56
3	RAMPA PALCO	1 MÊS	4.133,32	2.642,18
4	REFORMA	3 MESES	65.773,43	42.044,99
5				


7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Catanduvas 16 de julho de, 2013.


Nome: **NOEMI SCHMIDT DE MOURA**
Cargo: Prefeita Municipal

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior)		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: _ 1 _ / _ 1 _ / _	