o bk

] MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA
@ . ESTADO DE MINAS GERAIS

)

Secretaria Municipal de

OBRAS — seTORDEENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: LAGOA FORMOSA-MG VALOR DA OBRA: R$ 3.584.988,83
OBRA: Construcao do Hospital Municipal de LajLOCAL: Rua Coelho de Lima, Bairro Centro, Lagoa Formosa-MG
DATA: 08/04/2025 PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINﬂi‘g;; o| TOTAL ETAPAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10
Fisico % 0,04% 100,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES Financeiro R$ 1.359,34 R$ 1.359,34
Fisico % 33,40% 0,00% 2,09% 51,15% 46,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2 |ESTRUTURAL . -
Financeiro R$ 1.197.325,19 R$ 0,00 R$ 25.024,10 R$ 612.431,83 R$ 559.869,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,35% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.21  |FUNDACAO Financeiro % R$ 12.491,72 R$ 3.747,52 RS 4.996,69 RS 3.747,52 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 1,49% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.2 |CONTRAPISO
Financeiro R$ 53.298,79 R$ 0,00 R$ 10.659,76 R$ 10.659,76 R$ 10.659,76 R$ 10.659,76 R$ 10.659,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 1,02% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.3 |PILARES
Financeiro R$ 36.687,55 R$ 0,00 R$ 3.668,76 R$ 7.337,51 R$ 7.337,51 R$ 7.337,51 R$ 7.337,51 R$ 3.668,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 3,48% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.4 |VIGAS SUPERIORES
Financeiro R$ 124.620,51 R$ 12.462,05 R$ 24.924,10 R$ 24.924,10 R$ 24.924,10 R$ 24.924,10 R$ 12.462,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 9,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
1.2.5 |LAJE
Financeiro R$ 328.155,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 164.077,60 R$ 164.077,60 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
1.2.6 |COBERTURA
Financeiro R$ 537.571,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 268.785,51 R$ 268.785,51 R$ 0,00
Fisico % 0,94% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.7 |VERGA E COTRAVERGA
Financeiro R$ 33.854,76 R$ 0,00 R$ 3.385,48 R$ 6.770,95 R$ 6.770,95 R$ 6.770,95 R$ 6.770,95 R$ 3.385,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 1,97% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.8 |RAMPA
Financeiro R$ 70.645,65 R$ 7.064,57 R$ 21.193,70 R$ 21.193,70 R$ 21.193,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 66,56% 0,00% 3,70% 9,22% 10,74% 10,74% 10,77% 14,29% 11,18% 19,36% 10,00%
1.3  |EDIFICAGAO
¢ Financeiro R$ 2.386.304,29 R$ 0,00 R$ 88.293,26 R$ 220.017,26 R$ 256.289,08 R$ 256.289,08 R$ 257.004,97 R$ 341.002,88 R$ 266.788,82 R$ 461.988,51 R$ 238.630,43
Fisico % 10,84% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.1 |ALVENARIA
Financeiro R$ 388.507,43 R$ 0,00 R$ 38.850,74 R$ 77.701,49 R$ 77.701,49 R$ 77.701,49 R$ 77.701,49 R$ 38.850,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 6,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.3.2 |PINTURA
Financeiro R$ 242.191,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.438,36 R$ 72.657,54 R$ 121.095,90
Fisico % 9,51% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%
1.3.3 |REVESTIMENTO
Financeiro R$ 341.098,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.109,87 R$ 68.219,75 R$ 68.219,75 R$ 68.219,75 R$ 68.219,75 R$ 34.109,87 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 10,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.3.4 |ESQUADRIA . -
Financeiro R$ 385.773,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77.154,79 R$ 115.732,19 R$ 192.886,98
Fisico % 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 35,00% 50,00%
1.3.5 |BANCADAS . -
Financeiro R$ 28.473,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.271,01 R$ 9.965,68 R$ 14.236,69
Fisico % 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%
1.3.6 |DIVISORIAS - -
Financeiro R$ 57.729,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.432,40 R$ 14.432,40 R$ 28.864,80
Fisico % 10,14% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00%
1.3.7 |ELETRICA
Financeiro R$ 363.454,69 R$ 0,00 R$ 36.345,47 R$ 36.345,47 R$ 36.345,47 R$ 36.345,47 R$ 36.345,47 R$ 36.345,47 R$ 72.690,94 R$ 36.345,47 R$ 36.345,47
Fisico % 5,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
1.3.8 |GASES MEDICINAIS
Financeiro R$ 210.051,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.005,18 R$ 42.010,36 R$ 42.010,36 R$ 42.010,36 R$ 63.015,53
el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
130 |REDE DE TELECOMUNICAG AO E Fisico % 1,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
=7 [LoeIcA Financeiro R$ 68.552,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.855,20 R$ 13.710,40 R$ 13.710,40 R$ 13.710,40 R$ 10.282,80 R$ 10.282,80
Fisico % 6,59% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
1.3.10 |HIDRAULICA . -
Financeiro R$ 236.177,89 R$ 0,00 R$ 23.617,79 R$ 23.617,79 R$ 23.617,79 R$ 23.617,79 R$ 23.617,79 R$ 23.617,79 R$ 23.617,79 R$ 35.426,68 R$ 35.426,68




Fisico % 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00%

1311 AR CONDICIONADO Financeiro R$ 12.183,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.218,33 R$ 1.218,33 R$ 1.218,33 R$ 2.436,66 R$ 1.218,33 R$ 2.436,66 R$ 2.436,66
Fisico % 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00%

1342 |INCENDIO Financeiro R$ 22.530,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.253,05 R$ 2.253,05 R$ 2.253,05 R$ 4.506,10 R$ 2.253,05 R$ 4.506,10 R$ 4.506,10
Fisico % 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1313 |ACESSIBILIDADE Financeiro R$ 6.389,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.277,99 R$ 1.277,99 R$ 1.277,99 R$ 1.277,99 R$ 1.277,99
131 PAISAGISMO E LIMPEZA FINAL DA Fisico % 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
OBRA Financeiro R$ 23.189,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.956,78 R$ 16.232,48

Fisico % 100,00% 0,69% 4,38% 6,87% 7,82% 7,42% 7,88% 11,51% 21,42% 17,32% 14,69%

TOTAL Financeiro | R$ 3.584.988,83 R$ 24.633,47 R$ 156.982,72 R$ 246.408,15 R$ 280.241,89 R$ 265.903,40 R$ 282.579,72 R$ 412.766,85 R$ 768.048,40 R$ 620.816,16 R$ 526.608,08
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